

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА** «Проект по оптимизации процесса работы старшего воспитателя  
«Интерактивный модуль «InfoProfiMentor»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
\_\_\_\_\_ О. В. Лакеева  
01.11.2021г

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — руководитель ДОУ  
**Периметр проекта** — методический кабинет, ПК старшего воспитателя  
**Владелец процесса** — руководитель ДОУ  
**Руководитель проекта** — старший воспитатель ДОУ  
**Команда проекта** — заместитель по ВМР, старший воспитатель ДОУ, воспитатели ДОУ

**2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** — потеря времени при подготовке к сдаче отчётности, при подготовке к аттестации; невыполнение намеченного плана в указанные сроки.

**Проблемы:**

1. потеря времени при наборе текста;
2. потеря времени на распечатку шаблонов под отчёты, шаблоны тестов;
3. лишняя трата бумаги А4 на распечатку шаблонов по отчёты и тестов для педагогов
4. не соблюдение порядка, отсутствие стандартов;

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показател
Минимальные потери времени при подготовке к сдаче отчёта	50 мин	15 мин

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 01.11.2021г -01.03.2022гг
2. Диагностика и определение целевого состояния —01.11.2021 по 15.11.2021гг
  - разработка карты текущего состояния —15. 11 по 30.11.2021гг
  - разработка карты целевого состояния —15. 11 по 30.11.2021гг
3. Внедрение улучшений — 01.12.2021 по 28.02.2022гг
  - совещание по защите подходов внедрения — 01.03.2022г
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.02.2022 по 28.02.2022гг
  - завершающее совещание - 01.03.2022г

Руководитель проекта

Подпись

Ю.М. Сенина/